

Chełmiec, 29.05.2018 r.

NOTATKA SŁUŻBOWA

ze spotkania dotyczącego możliwości udzielenia pomocy przy budowie przeprawy na rz. Dunajec w gminie Chełmiec

Podstawa: Pismo JW Nr 1523 Nr 2561/18 z dnia 23 maja 2018r.

Miejsce:

1. Uzgodnień dokonano podczas rekonesansu w gminie Chełmiec.
2. Rekonesans przeprowadzono w dniu 29 maja 2018 r. przez przedstawicieli
3. batalionu inżynieryjnego (3binż) oraz przedstawicielami według załączonej listy obecności

Cel:

Spotkanie ma charakter określenia warunków współpracy pomiędzy stronami w przedmiotowej sprawie. Współpraca ma dotyczyć udzielenia pomocy przez wojsko przy budowie przeprawy na rz. Dunajec w gminie Chełmiec.

Obiekt:

Brak obiektu.

inwestor

1. Inwestor na obecną chwilę nie posiada pozwoleń formalno-prawnych i dokumentacji technicznej.
2. Zwrócił się do Ministra Energi z wnioskiem o wydzielenie z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych mostu składanego DMS-65 na rzecz Gminy Chełmiec (pismo w załączeniu).
3. Istnieje możliwość zabezpieczenia środków finansowych na realizację tego zadania.
4. W przypadku realizacji tej inwestycji po stronie Inwestora pozostałyby:
 - ✓ zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi pracami - kierownika budowy z uprawnieniami - do *wyznaczenia w terminie późniejszym*;
 - ✓ zapewnienie wykonania niezbędnych pomiarów geodezyjnych przez uprawnioną osobę,
 - ✓ wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej,
 - ✓ uzyskanie niezbędnych pozwoleń na wykonanie prac, w tym pozwoleń formalno-prawnych.
5. Inwestor zobowiązał się zabezpieczyć na czas realizacji zadania:
 - ✓ ochronę mienia wojskowego;
 - ✓ pokrycie kosztów bezpośrednich użycia wojska;
 - ✓ dostarczenia na plac budowy materiałów niezbędnych do budowy;
 - ✓ ochrona mienia wojskowego oraz pozostałego mienia na placu budowy;

- ✓ zakwaterowania w sposób gwarantujący żołnierzom bezpieczne i higieniczne warunki bytowania;
 - ✓ materiałów MPS (materiały pędne i smary) w ilościach niezbędnych do realizacji zadań;
 - ✓ wyżywienia żołnierzom biorącym udział w realizacji zadania przy zachowaniu niezbędnych warunków sanitarnych oraz zapewnienie miejsca do wydawania i spożywania posiłków;
 - ✓ zapewnienie neodpłatnej łączności telefonicznej i faksu z macierzystą JW;
 - ✓ przygotowanie terenu pod plac montażowy.
6. Inwestor zwróci się z wnioskiem do Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych o nienaliczanie kosztów pośrednich zgodnie z pismem Ministerstwa Obrony Narodowej - Departament Budżetowy nr 2672/DB z dnia 09 października 2015 r.
7. Pokrycie wydatków w postaci diety dla żołnierzy - 30 zł za każdy dzień pobytu żołnierza w realizacji przedmiotu umowy (Rozporządzenie MON z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe – Dz. U. Poz. 1003).
8. Inwestor poinformuje z miesięcznym wyprzedzeniem o możliwości spisania umowy na realizację zadania modernizacji nabrzeża pomiędzy: 3binż z siedzibą w m. Nisko, ul. Sandomierska 20, zwany dalej Wykonawcą, przy udziale JW Nr 4784 (kierownikiem jednostki budżetowej zaopatrującym Wykonawcę) zwanej dalej Płatnikiem Wykonawcy oraz gminą Chełmiec reprezentowaną przez wójta Bernard STAWIARSKI.
9. Do zapewnienia właściwej realizacji i koordynacji prac inwestor wyznacza swojego przedstawiciela w osobie: pani Agnieszka MACHOWSKA (nr tel. 18 414 56 21).


3binż:

1. Wojsko posiada zdolności do wykonania przeprawy mostowej.
2. Do zapewnienia komunikacji w przedmiotowej sprawie 3binż wyznacza swojego przedstawiciela w osobie: mł. chor. Artur PIETRZYK (tel. 261 152 743).
3. Spotkanie ma charakter wstępnego określenia możliwości stron w przedmiotowej sprawie.
4. Strony wyraziły chęć dalszej współpracy.

Podpisy:

- ✓ Pan Artur BOCHENEK
- ✓ kpt. Grzegorz BEDNARSKI

Z-ca WOJTA GMINY
mgr Artur Bochenek



Wykonano w 2 egz.

Egz. Nr 1 – gmina Chełmiec.

Egz. Nr 2 – 3binż.